

12 WONINGEN HEUVELSTRAAT

SLOOP

Wanneer?
eind maart /begin april

Hoe lang?
ongeveer 4 weken

<p>Week 1 verwijderen dakpannen</p>	
<p>Week 2 verwijderen asbest</p>	<p>weinig tot geen overlast</p>
<p>Week 3 strippen van alle woningen</p>	
<p>Week 4 sloop woningen en afvoeren puin</p>	
<p>Week 5 bodemonderzoek</p>	<p>geen overlast</p>